

А. В. Виноградов

**Историческое описание построения в Москве
храма во имя Христа Спасителя**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 7.01
ББК 85
А11

А11 **А. В. Виноградов**
Историческое описание построения в Москве храма во имя Христа Спасителя / А. В. Виноградов – М.: Книга по Требованию, 2021. – 78 с.

ISBN 978-5-518-05666-4

ISBN 978-5-518-05666-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

несли хоругви и чудотворныя иконы Владимірской и Иверской Божіей Матери, образа святителей Петра, Алексія, Іоны и Филиппа митрополитовъ, за ними шли два хора пѣвчихъ, болѣе 500 человекъ духовенства и наконецъ Государь Императоръ съ Августѣйшею фамиліею. Въ приготовленный гранитный камень (*), выдолбленный внутри, положены были: 1) мѣдная, вызолоченная, крестообразная доска съ надписью: „Въ лѣто 1817-е мѣсяца Октября въ 12 день повелѣніемъ Благочестивѣйшаго „Государя Императора Александра Павловича, при супругѣ Его Благочестивѣйшей Государынѣ „Императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ, при матери Его, Благочестивѣйшей Государынѣ Императрицѣ „Маріи Ѳеодоровнѣ, при Благовѣрномъ Государѣ Цесаревичѣ и Великомъ Князѣ Константиѣ „Павловичѣ и супругѣ Его Благовѣрной Государынѣ Великой Княгинѣ Аннѣ Ѳеодоровнѣ, при „Благовѣрномъ Государѣ и Великомъ Князѣ Николаѣ Павловичѣ и супругѣ Его Благовѣрной „Государынѣ Великой Княгинѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, при Благовѣрномъ Государѣ и Великомъ „Князѣ Михаилѣ Павловичѣ, при Благовѣрной Государынѣ Великой Княгинѣ Маріи Павловнѣ и „супругѣ Ея, при Благовѣрной Государынѣ, Королевѣ Виртембергской Екатериѣ Павловнѣ и „супругѣ Ея, при Благовѣрной Государынѣ Великой Княгинѣ Аннѣ Павловнѣ и супругѣ Ея, „заложень сей храмъ Господу Нашему Спасителю Іисусу Христу во славу Пресвятаго имени „и въ память неизглаженныхъ милостей, какія благоволилъ явить намъ, даровавъ спасеніе любез- „ному отечеству нашему въ 1812-е лѣто и прославивъ въ насъ крѣпкую десницу Свою сокру- „шающую брани. При заложеніи храма благоволилъ присутствовать Благочестивѣйшій Самодер- „жавѣйшій Великій Государь Императоръ Александръ Павловичъ, супруга Его Благочестивѣйшая „Государыня Императрица Елисавета Алексѣевна, Матерь Его Благочестивѣйшая Государыня „Императрица Марія Ѳеодоровна, Благовѣрный Государь Великій Князь Николай Павловичъ, су- „пруга его Благовѣрная Государыня Великая Княгиня Александра Ѳеодоровна и Его Королев- „ское Высочество Прусскій Принцъ Вильгельмъ. При семъ священнодѣйствовалъ управляющій „московскою митрополіею Архіепископъ Дмитровскій Августинъ. Планъ и фасадъ храма со- „чинялъ академикъ Карлъ Витбергъ, коему и производство строенія Высочайше поручено. „Господи Спасителю нашъ! призри съ высоты святая на мѣсто сіе, избери его въ жилище „Себѣ и благослови дѣло рукъ нашихъ“. и 2) Семь камней изъ бѣлаго Сибирскаго гранита, дли- „ною шесть дюймовъ каждый, съ надписями: на 1-мъ Александръ Первый Императоръ Всерос- „сійскій, на 2-мъ Императрица Елисавета Алексѣевна, на 3-мъ Императрица Марія Ѳеодоровна, „на 4-мъ Принцъ Прусскій Вильгельмъ, на 5-мъ Великій Князь Николай Павловичъ, на 6-мъ Ве- „ликая Княгиня Александра Ѳеодоровна и на 7-мъ управляющій московскою митрополіею Пре- „освященный Августинъ.

По совершеніи закладки Архіепископъ Августинъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Гдѣ мы? что мы видимъ? что мы дѣлаемъ?“

„Гдѣ мы? на томъ мѣстѣ, на коемъ въ дванадцатое лѣто сія древняя столица съ ужасомъ „узрѣла пламеникъ, непріятельскою рукою возженный на истребленіе ея. Узрѣла и преклонивъ „посѣдѣвшее чело, умоляла Господа, да будетъ она искупительною жертвою своего отечества“.

„Что мы видимъ? Видимъ ту же самую столицу, воскресшую изъ пепла и развалинь, обле-

(*) Гранитъ этотъ на другой день обдѣланъ бѣлымъ камнемъ.

„ценную въ новыя красоты и веледѣніе, наки возносящую до облаковъ златые верхи свои, кипающую обиліемъ и богатствомъ и веселящуюся о славѣ Россіи и о благоденствіи всея Европы“.

„Что мы дѣлаемъ?—Пирамиды ли хотимъ воздвигнуть во славу соотечественниковъ нашихъ, которые непоколебимою вѣрностію къ Царю, пламенною любовью къ отечеству, достохвальными подвигами на полѣ браней содѣлали имена свои достойными вѣчнаго благословенія нашего? О пѣтъ! что есть человекъ вѣдъ Бога и безъ Бога? Богъ, разумовъ Господь, Богъ уготовлялай начинанія Своя, даетъ разумъ и мудрость: Господь Силъ препоясуетъ немощныя силою и лукъ сильныхъ изнемогаетъ. Такъ что мы дѣлаемъ? Предъ лицемъ неба и земли исповѣдуя неизглаголанныя милости и щедроты, какія Верховный Владыка міра благоволялъ изліять на насъ, восписуя Ему единому все успѣхи, всю славу мнѣвшихъ браней, полагаемъ основаніе храма, посвящаемого Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Боже! очима нашими видѣхомъ, еже содѣлалъ еси во днѣхъ нашихъ: ибо не мечемъ нашимъ уничтожихомъ востающіе на ны и мышца наша не спасе насъ. Ты единъ спасалъ еси насъ отъ стужающихъ намъ и ненавидящихъ насъ посрамилъ еси. О Божъ похвалимся весь день и о имени Его исповѣмся во вѣкъ“ (Псал. 43, ст. 9).

„Первопрестольная столица! ты особенно поспишь на себѣ печать чудесъ Божіихъ; въ твоихъ развалинахъ сокрушилось страшное могущество разрушителя: пламя, истребившее тебя, истребило и его силы: оно воспламенило сердца Россіянъ и другихъ народовъ къ возвращенію мира и тишины. Возноси убо Господа Бога своего и предстоя подножію сія святыя горы Его, покланяйся Ему духомъ и истиною“.

„Храбрые воины! во всѣхъ браняхъ, совершенныхъ вами, вы видѣли или паче осязали Десницу Божію, водящую васъ и вамъ споборающую! Дадите убо славу Богу и во исповѣданіи воскликните: не мы, не мы сотворихомъ что; Господь Силъ, Заступникъ нашъ, Богъ Іаковль, отъемляй брани до копецъ земан (Псал. 45, ст. 10), Той сотвори вся великая и славная“.

„Боже Спасителю нашъ! да будутъ очи Твои отверсты день и ночь на мѣсто сіе, гдѣ помазанный Твой полагаетъ основаніе храма во славу Пресвятаго имени Твоего и въ память неизглаголанныхъ благодарѣній Твоихъ, явленныхъ намъ! Прими отъ него сію благодаренія жертву, съ чистою вѣрою, съ пламенною любовью, въ глубокомъ смиреніи Тебѣ приносимую; прими, благослови и соверши святое начинаніе его: пробави милости Твоя къ нему и ко всему Августѣйшему Его Дому!“

Удостоенные Высочайшаго одобренія планъ и фасадъ храма представляли одну общую идею зданія, по этому академику Витбергу поручено было постепенною обработкою дать ей полное развитіе во всѣхъ подробностяхъ и по мѣрѣ усовершенствованія, представлять на утвержденіе. Для достиженія этой цѣли съ желаннымъ успѣхомъ, онъ имѣлъ въ виду отправиться со временемъ за границу, осмотрѣть лучшія произведенія зодчества, обсудить свой проэктъ при помощи извѣстныхъ въ Европѣ по этой части специалистовъ и по возвращеніи въ Россію, представить его на утвержденіе въ такомъ видѣ, чтобъ не могло встрѣтиться никакихъ измѣненій при исполненіи; тогда думалъ онъ составить искусственный Совѣтъ и приступить къ устройству фундамента. Но этому не суждено было исполниться: проэктъ, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ подвергавшійся многимъ измѣненіямъ, никогда не былъ доведенъ до окончательной обработки, послѣдній же со-

ставленный рисунокъ изображалъ храмъ не о пяти главахъ, какъ сначала предполагалось, а съ однимъ большимъ куполомъ и съ отдѣльной колокольной.

Соображенія о способахъ строенія, присканіе и изслѣдованіе матеріаловъ, представлявшихъ, по мѣсту ихъ нахожденія, удобство въ доставкѣ къ Воробьевымъ Горамъ продолжались нѣсколь-
ко лѣтъ. Въ помощь къ Витбергу прикомандированы были особые чиновники, въ 1819 г. сдѣ-
лано изслѣдованіе грунта назначенной къ строенію мѣстности посредствомъ двухъ шахтъ, вы-
рытыхъ на верху горы, двухъ на склонахъ, одной при ея основаніи и одной у самой рѣки; на-
конецъ въ 1820 г. окончательно утвержденъ составленный Витбергомъ проэктъ о экономичес-
кихъ способахъ къ сооруженію храма, а для приведенія его въ дѣйствіе и производства строе-
нія, учреждена Коммисія изъ двухъ первенствующихъ и двухъ непремѣнныхъ членовъ; пер-
выми назначены были Московскій Митрополитъ и Московскій Военный Генералъ-Губернаторъ;
однимъ изъ непремѣнныхъ членовъ въ званіи Директора строенія и экономической части былъ
академикъ Витбергъ.

Экономическій проэктъ главнымъ образомъ состоялъ въ слѣдующемъ: на первоначальныя
дѣйствія Коммисіи занять въ Московскомъ Опекунскомъ Совѣтѣ десять милліоновъ руб. асс., сверхъ
того вносить ежегодно въ роспись Государственнаго Казначейства съ 1821 г. по два милліона
руб. асс. и отпускать ихъ въ распоряженіе Коммисіи доколѣ совершится построеніе храма, съ
тѣмъ, чтобы изъ этого ежегоднаго отпуска производить въ узаконенные сроки какъ платежъ
процентовъ по займу десяти милліоновъ изъ Опекунскаго Совѣта, такъ и постепенное погаше-
ніе самаго долга. На эти десять милліоновъ руб. асс. приобрести покупкою 18.600 душъ по-
мѣщичьихъ крестьянъ съ землею, изъ коихъ сперва предполагалось 4.250 душъ купить по
тысячъ руб. асс., за каждую въ Московской и близъ нея лежащихъ губерніяхъ, изобилующихъ
лѣсомъ, разнаго рода камнемъ и известью, остальные же за тѣмъ 14.350 душъ купить въ отда-
ленныхъ губерніяхъ по 400 руб. асс. за душу, и кромѣ добыванія матеріаловъ изъ куплен-
ныхъ имѣній, употребить крестьянъ какъ работниковъ на казенномъ содержаніи при сооруже-
ніи храма, раздѣливъ ихъ на тягла, изъ коихъ одна половина съ 1-го Мая по 1-е Ноября
должна поступить натурою къ работамъ, или нанимать за себя рабочихъ по справочнымъ въ
Москвѣ цѣнамъ, а другая, остающаяся на мѣстѣ, вносить деньгами по 35 руб. асс., на шесть
мѣсяцевъ для прокормленія каждаго работника. При этомъ разсчитывалось, что по истеченіи двѣ-
надцати лѣтъ, получится отъ рабочихъ и лѣснаго матеріала, кромѣ камня, кирпича и извести, на
23.220.000 руб. асс. прибыли, а въ капиталъ 10.000.000 руб. останутся для казны куплен-
ныя 18.600 душъ; но какъ при болѣе подробномъ изслѣдованіи Директоромъ строенія матеріа-
ловъ оказалось, что камень и известь можно имѣть въ значительномъ количествѣ въ разныхъ
мѣстахъ казенъ принадлежащихъ, то для приобрѣтенія большаго числа работниковъ назначено было
покупать всѣ имѣнія въ отдаленныхъ мѣстахъ по 400 р. асс. за душу, а при особомъ достоин-
ствѣ имѣнія и нѣсколько дороже; съ тѣхъ же имѣній, изъ которыхъ по какому либо случаю не
будутъ требоваться работники, брать оброкъ, платившійся бывшему помѣщику, если этотъ об-
рокъ былъ умѣренный и не превышалъ силъ крестьянъ.

Такимъ образомъ крестьяне вѣдомства Коммисіи обязаны были: 1-е, исполнять половиною
частью ихъ работы при храмѣ, или нанимать по собственному произволу вмѣсто себя рабочихъ

по справочнымъ цѣнамъ въ Москвѣ, 2-е, вносить по 35 руб. асс. съ остающагося дома тягла для продовольствія состоящихъ на работѣ при строеніи храма товарищей, и 3-е, платить оброкъ въ тѣхъ имѣніяхъ, изъ которыхъ не требуются работники; отъ всѣхъ же прочихъ казенныхъ податей и повинностей крестьяне освобождались на все время сооруженія храма.

Покупка имѣній могла дѣлаться не иначе, какъ съ согласія самихъ крестьянъ и съ одобренія Министра Духовныхъ Дѣлъ: купія крѣпости должны были совершаться на имя Комисіи, безъ взноса въ казну установленныхъ пошлинъ.

Въ дополненіе къ этому проекту утверждено было предположеніе: потребный на строительныя работы лѣсной матеріалъ покупать не въ дальномъ отъ Москвы разстояніи рощами на срубъ безъ крестьянъ и для удобства доставки къ Воробьевымъ горамъ найденнаго Директоромъ строенія въ Верейскомъ, Можайскомъ и Рузскомъ уѣздахъ, каменнаго матеріала учредить постоянное по верховью Москвы рѣки судоходство, соединивъ его, въ видахъ общественной пользы, съ судоходствомъ нижней части рѣки посредствомъ улучшенія водоотводнаго въ Москвѣ канала.

Цѣлью экономическаго проекта было доставить со временемъ для предполагаемаго строенія, требовавшаго огромныхъ издержекъ, особые способы, независящіе отъ случайнаго положенія Государственныхъ финансовъ такъ, чтобы при замедленіи, или даже при совершенномъ прекращеніи отпуска на этотъ предметъ изъ казны сумѣть, по военнымъ или другимъ непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, сооруженіе храма могло безостановочно продолжаться своими собственными средствами. Сверхъ того составитель проекта увлеченъ былъ одною изъ преходящихъ идей своего времени: тогда была въ ходу мысль о заведеніи рабочихъ и военныхъ поселеній, по примѣру устроенныхъ Императоромъ Петромъ I-мъ Охтенскихъ селеній для снабженія С.-Петербургской верфи рабочими и мастеровыми; но подобный способъ едвали могъ быть примѣнимъ съ успѣхомъ къ такому дѣлу, какъ строеніе огромнѣйшаго въ мірѣ зданія. Учрежденіе правильнаго управленія десятками тысячъ крестьянъ въ разныхъ отдаленныхъ губерніяхъ по новому порядку, сообразно предназначенной цѣли, отнимало время и требовало не совместныхъ съ строеніемъ зачатій; образованіе полезныхъ работниковъ и искусныхъ мастеровъ изъ простыхъ крестьянъ, никогда къ тому не готовившихся, изъ далекихъ мѣстъ временно приходившихъ къ работамъ безъ платы и при нѣкоторыхъ средствахъ имѣвшихъ право совсѣмъ отъ работъ уклоняться,—представляло непреодолимые затрудненія; наконецъ добываніе матеріаловъ экономическимъ способомъ, открытіе постоянного судоходства по верховью Москвы рѣки съ улучшеніемъ водоотводнаго канала, казенное содержаніе рабочихъ, заготовленіе провіанта, устройство магазиновъ, больницы, бань и вообще всѣхъ принадлежностей для продовольствія нѣсколькихъ тысячъ людей, довершали сложность и запутанность дѣла.—Вообще Витбергъ принялъ на себя трудъ свыше человѣческихъ силъ и былъ подавленъ громадною силою своихъ предположеній.

По учрежденіи Комисіи, засѣданія коей открылись 6-го Ноября 1820 г., приступлено было къ устройству экономической части, т. е. къ созданію средствъ для предполагаемаго сооружения. Дѣйствія начались, согласно съ проектомъ, покупкою имѣній, которыхъ въ теченіи 1821, 1822, 1823 и 1824 годовъ приобрѣтено всего съ населеніемъ въ 23.254 души на 9.317.970 руб. 50 коп. ассиг. Имѣнія эти находились въ Московской, Тульской, Калужской,

Смоленской, Владимірской, Рязанской, Костромской, Курской, Нижегородской, Тверской и Псковской губерніяхъ и по мѣрѣ поступленія въ вѣдомство Коммисіи принимались особо назначенными для этого должностными лицами, которыя обязаны были пересматривать документы о педоміахъ и ревизскія сказки, объѣзжать границы, наблюдать исправность межевыхъ знаковъ и лѣсныхъ просѣкъ, назначать лѣсничихъ, описывать имущество, какъ то: хлѣбъ, скотъ, фабрики, мельницы и т. п., разбирать и улучшать тягла, устраивать окружныя конторы и сельскіе приказы. На окружную контору возлагалось завѣдываніе ближайшими селеніями одной губерніи до 1000 душъ, приказы же устроивались въ каждомъ селеніи.

Распоряженія по имѣніямъ, разбирательство споровъ между крестьянами и жалобъ всякаго рода, сношенія съ земскою полиціею, процессы, и вообще разная переписка до того усложнили съ перваго же года занятія Коммисіи, что необходимость безостановочнаго теченія спѣшныхъ дѣлъ и поддержанія порядка и благоденствія въ имѣніяхъ, безъ ущерба казенныхъ интересовъ, вынудила немедленно увеличить штатъ Коммисіи и потомъ постепенно дѣлать къ нему прибавленія по мѣрѣ расширенія круга ея дѣйствій.

Въ 1821 году Коммисія имѣла уже въ своемъ распоряженіи 11.275 душъ, что давало возможность употребить съ весны 1822 г. значительное число людей на пріуготовительныя по сооруженію храма работы. На этомъ основаніи сдѣланы были сношенія съ мѣстнымъ начальствомъ объ отводѣ земель, отходящихъ подъ строеніе храма, потребованы работники изъ купленныхъ имѣній и запряжены для первыхъ экономическихъ заведеній на Воробьевыхъ горахъ разные лѣсные матеріалы, необходимыя для рабочихъ инструменты и продовольствіе.

Въ 1822 г. начались земляныя работы на Воробьевыхъ горахъ съ цѣлю преобразовать косогоръ, состоявшій изъ овраговъ и холмовъ, имѣвшихъ 12 саж. высоты, въ правильную плоскость для нижней площади храма, долженствовавшей служить основаніемъ послѣдующихъ работъ и помѣщеніемъ для выгрузки и обтесыванія потребнаго на фундаментъ и набережную камня который слѣдовало получать водою изъ приломовъ близъ верховья Москвы рѣки.

Длина этой площади составляла 500 саж., ширина отъ 80 до 100 саж., высота отъ воды, до 10 саж.; по сдѣланіи каменной набережной и водоотводныхъ трубъ назначено было снѣть полторы сажени на засыпку. Сверхъ того устроивались деревянныя укрѣпленія канавъ, временныя фашиппыя укрѣпленія тѣхъ мѣстъ, которыя требовали предохраненія отъ размыванія дождями и ключевыми источниками, — плотины для удержанія теченій родниковъ, нажимной воды въ косогоръ и воды въ прудъ на вершинѣ Воробьевыхъ горъ, производились разныя деревянныя строенія для помѣщенія рабочихъ, архитекторовъ и другихъ должностныхъ лицъ, для храненія провіанта и инструментовъ, для больницы на 60 человекъ, бани, кухни и проч. Всѣхъ работниковъ въ 1822 г., какъ крестьянъ вѣдомства Коммисіи, такъ и наемныхъ мастеровъ находилось на Воробьевыхъ горахъ около 1500 человекъ.

На земляныя работы для сформированія нижней площади требовалось по расчету Витберга отъ 3-хъ до 4-хъ лѣтъ. Въ теченіе этого времени предполагалось окончательно обработать чертежи храма, но чтобы по утвержденіи ихъ не случилось замедленія въ дѣлѣ по недостатку матеріаловъ, Директоръ строенія счелъ необходимымъ одновременно съ ходомъ земляныхъ работъ

производить заготовленіе главныхъ матеріаловъ, какъ то: 1) строеваго и дровянаго лѣса на сваи для набережной и фундамента, для временнаго чрезъ Москву рѣку моста съ мощенною дорогою на верхъ Воробьевыхъ горъ, для разныхъ экономическихъ заведеній и проч., для сженія извести, обжого кирпича, по устройствѣ на Воробьевыхъ горахъ экономическихъ заводовъ и для отопленія помѣщеній; 2) разнаго желѣза для береговаго каменнаго укрѣпленія, для экономическихъ строеній и другихъ потребностей; 3) бутоваго и штучнаго камня для набережной, фундамента и проч.

На этомъ основаніи въ 1822 г. сдѣланъ запасъ лѣса на 248.432 руб. и желѣза на 33.059 руб. ассиг.

Въ томъ же году послѣдовало Высочайшее повелѣніе къ рошѣ на Воробьевыхъ горахъ, состоящей болѣею частью изъ березъ, присадить деревья болѣе величественной формы, какъ то: дубъ, кленъ и т. п., съ тѣмъ, чтобы эта присадка, бывъ начата при первомъ удобномъ времени, возрастала соотвѣтственно сооруженію храма и при окончаніи его высотой своею сравнялась бы со старою частью роши.

Въ 1823 году при земляныхъ работахъ на Воробьевыхъ горахъ находилось около 2.000 человекъ, на заготовленіе матеріаловъ употреблено: 188.213 р. за лѣсъ и 238.599 р. асс. за желѣзо; сверхъ того приступлено къ ломкѣ камня въ Верейскомъ уѣздѣ, при казен. дер. Григоровой, близъ верховья Москвы рѣки, къ устройству постояннаго отъ мѣста ломки судоходства для доставленія матеріала водою къ Воробьевымъ горамъ и къ соединенію судоходства по верховью рѣки съ судоходствомъ нижней ея части посредствомъ улучшенія водоотводнаго въ Москвѣ канала. Сперва сдѣланъ былъ Директоромъ строенія опытъ судоходства посредствомъ спуска по весенней водѣ отъ деревни Григоровой построенныхъ имъ двухъ пробныхъ барокъ съ грузомъ камня. Опытъ оказался удачнымъ: барки пришли благополучно къ Воробьевымъ горамъ и по разгрузкѣ возведены обратно до каменоломни.

На этомъ основаніи начались работы для открытія постояннаго судоходства по составленному особымъ Комитетомъ, (*) одобренному Его Королевскимъ Высочествомъ, Главноуправляющимъ Путиами Сообщеній. Герцогомъ Александромъ Виртембергскимъ и Высочайше утвержденному 12-го Августа 1823 г. проекту, который заключался въ томъ, чтобы 1) *Полуцкое* и *Тростинское* озера, находящіеся у верховья Москвы рѣки превратить въ резервуары для періодическаго спуска воды при ходѣ барокъ; 2) на верхней части рѣки устроить бичевникъ, 3) у бывшаго Каменнаго моста въ Москвѣ сдѣлать улучшенія для возвышенія воды и 4) на водоотводномъ каналѣ въ Москвѣ устроить шлюзъ и при немъ мельницу; самый каналъ расчистить, сдѣлать мѣстами откосы и береговья укрѣпленія, а на болотной площади бассейновъ. Производство этихъ работъ на счетъ суммъ Комисіи съ употребленіемъ ея матеріаловъ и рабочихъ, поручено было Инженеръ-Маіору Сомову и стоило Комисіи въ 1823 г. 22.000 руб. асс. Зимой построено было 55 барокъ для перевозки въ 1824 г. камня, котораго уже было выломано на 183.750 р. асс.

Въ 1824 г. покупка населенныхъ имѣній была окончена и прибрѣтенныя 23.254 души по расчету тяголъ составляли въ годъ до 6.000 человекъ работниковъ. Заготовленіе матеріа-

(*) Комитетъ состоялъ изъ Начал. III Окр. П. С. Ген. Маіора Базена, Дирек. Стр. Витберга и Инж. Маіора Сомова.

ловъ, достигнувъ значительныхъ размѣровъ, стоило уже большихъ издержекъ, но такъ какъ не обнаруживалось видимаго успѣха въ дѣлѣ сооруженія храма, то въ слѣдствіе всеподданнѣйшаго доклада одного изъ первенствующихъ членовъ Коммисіи (*), Высочайше повелѣно было Директору Строенія представить въ Коммисію планъ храма и смѣту на фундаментъ, по Витбергъ, имѣвшій въ виду предполагаемую поѣздку за границу для окончательной обработки плана и представленія его на Высочайшее утвержденіе, и находя предварительное въ 1819 г. испытаніе грунта недостаточнымъ для основательныхъ соображеній о родѣ укрѣпленій фундамента, способъ которыхъ по его мнѣнію могъ быть положительнымъ опредѣленъ не прежде какъ по значительномъ углубленіи въ гору посредствомъ снятія массы земли на предполагаемомъ по плану пространствѣ, отозвался, что смѣта на фундаментъ, для котораго только лѣтомъ того года начнется выемка земли, будетъ представлена въ свое время, что планъ храма имѣется у него въ одномъ экземплярѣ, который долженъ постоянно оставаться при немъ для его соображеній, но что по составленіи втораго экземпляра, онъ представитъ его въ Коммисію.

Ни то, ни другое, однако, въ послѣдствіи не было исполнено; между тѣмъ весною началась перевозка Григоровскаго камня къ Воробьевымъ горамъ. Построенныя въ 1823 г. 57 барокъ были нагружены камнемъ и сплавлены по натуральнымъ водамъ безъ помощи резервуаровъ, къ устройству которыхъ только что приступилъ тогда инженеръ Сомовъ. Первый караванъ, состоявшій изъ пяти барокъ прошелъ въ два дня разстояніе отъ Григоровской пристани до Воробьевыхъ горъ почти около 100 верстъ; за нимъ успѣшно проходили и остальные караваны. Сплавъ повторился нѣсколько разъ, такъ что въ сложности въ теченіи всего лѣта сплавлено 187 барокъ, доставившихъ къ Воробьевымъ горамъ до 1200 куб. саж. камня.

Производство земляныхъ работъ на Воробьевыхъ горахъ было въ 1824 г. не такъ успѣшно какъ слѣдовало ожидать по увеличившемуся отъ купленныхъ имѣній количеству работниковъ. Возникшія лѣтомъ, вѣроятно отъ скопленія на тѣсномъ пространствѣ нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ, повальныя болѣзни принудили сдѣлать преждевременный роспускъ казеннорабочихъ по домамъ. Хотя по росписанію назначено было съ крестьянъ на 1824 годъ 4.123 работника, но изъ нихъ 649 челоѣкъ обязались внести за себя деньги, изъ остальныхъ же заболѣло въ теченіи рабочаго времени 2.619 челоѣкъ; сверхъ того въ числѣ работниковъ вообще много оказывалось малолѣтнихъ, слабыхъ, хромыхъ, даже безрукихъ, слѣпыхъ и помѣшанныхъ. При такомъ состояніи рабочихъ силъ равеніе площади и выемка земли для фундамента подвигались весьма медленно. Матеріаловъ заготовлено въ 1824 году: лѣса на 46.915 р., камня на 41.250 р., желѣза на 7.601 р. ас.; инженерныя работы по устройству судоходства стоили 81.694 р., зимою построено еще 50 барокъ для перевозки камня.

Въ 1825 году возложена была на Коммисію новая обязанность. Его Королевское Высочество Герцогъ Александръ Виртембергскій сообщилъ Высочайшее повелѣніе о соединеніи рѣкъ Волги и Москвы, для доставленія водою находящихся въ изобиліи близъ Волги каменныхъ матеріаловъ къ мѣсту сооруженія храма, съ производствомъ работъ крестьянами Коммисіи. Хотя Директоръ строенія возражалъ, что соединеніе этихъ рѣкъ посредствомъ предполагаемыхъ 40

(*) Сенатора Кушника

шлюзовъ не можетъ принести для строенія храма значительной пользы, потому что ожидаемое отъ этого лодочное движеніе не доставитъ способовъ къ перевозкѣ тяжелыхъ каменныхъ массъ на разстояніи болѣе 300 верстъ, и что самая возможность въ полученіи достаточнаго количества воды для этого соединенія подвержена большому сомнѣнію, — но не смотря на эти возраженія, работы начались на счетъ Коммисіи и безуспѣшно производились въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Между тѣмъ предназначенное къ открытію въ 1825 г. постоянное судоходство по верховью Москвы рѣки при помощи резервуаровъ не оправдало ожиданій. Отъ сбиившости и запутанности распоряженій не былъ сдѣланъ сплавъ барокъ по весенней водѣ; когда же по уходѣ полой воды нагружено было у Григоровой пристани сто барокъ камнемъ по 10 куб. сажень на каждой, то пущенная изъ резервуара вода, которой имѣлось по предположенію до 2 мил. куб. саж., разлилась по болоту и не дошла до рѣки, такъ что ни одна барка не тронулась съ мѣста.

Потомъ въ присутствіи управляющаго III Округомъ Путей Сообщенія Инж. Полк. Яниша сдѣланъ былъ въ Іюль второй сплавъ барокъ при помощи спускной воды, которой было въ запасѣ около 2.334.000 куб. саж. Сперва пущены въ ходъ двѣ барки съ 12 вершковымъ грузомъ, за ними третья, нагруженная для опыта въ 15 вершковъ. Первые двѣ съ трудомъ миновали мель при селѣ Васильевскомъ, прошли небольшое разстояніе, но за мелководіемъ остановились при деревнѣ Агапоновой, — третья же барка не достигла и Васильевской мели. Для усиленія спуска воды изъ Тростинскаго резервуара открытъ былъ Григоровскій шлюзъ и хотя истокъ воды продолжался болѣе 12 часовъ, но въ Москвѣ рѣкѣ вмѣсто прибыли воды оказалась почью убыль на $5\frac{1}{2}$ верш.; при этомъ пущенная изъ Григоровскаго шлюза вода размыва устроенный для стока съ крутомъ мѣстѣ каналъ, нанесла въ рѣку такое множество песку и камня, что почти перегородила ее до другаго берега. Причиною такой неудачи одни считали неправильное устройство резервуаровъ и каналовъ для истока изъ нихъ воды, что было признано и самимъ Вѣдомствомъ Путей Сообщеній, которое послѣ этого нашло нужнымъ возвысить дамбы резервуаровъ и сдѣлать на Москвѣ рѣкѣ плотину для удержанія воды при ходѣ барокъ; другіе слагали вину на дурное строеніе барокъ, на слишкомъ тяжелый грузъ, на отсутствіе определенныхъ правилъ судоходства, на неопытность лоцмановъ и проч. Какъ бы то ни было, но сто барокъ съ грузомъ камня по 10.000 пуд. на каждой, ставъ дниами на неровныя мѣста и подводные камни повредились, разгрузка же большей ихъ части была сдѣлана по истеченіи слишкомъ года, послѣ того какъ весною въ 1826 г. во время полой воды ихъ еще болѣе повредило.

Въ 1825 году находилось казеннорабочихъ: на Воробьевыхъ горахъ 1733, на водоотводномъ каналѣ 598, при соединеніи Москвы рѣки съ Волгою 300, при баркахъ 153, всего 2.784 чел. и 178 лошадей, но многіе изъ работниковъ явились къ дѣлу позже назначеннаго срока; — заготовленіе лѣснаго матеріала стоило 83.700 руб., камня выломано на 303.939 р., на работы по судоходству израсходовано 94.640 р. и на соединеніе рѣкъ 1000 р. асс.

Прошло пять лѣтъ отъ учрежденія Коммисіи. Дѣйствія ея по искусственной части въ теченіи этого времени ограничивались однимъ выравниваніемъ косогора для нижней площади храма. Хотя по расчету Директора строенія было снято и засыпано 110.636 куб. саж. земли, но грунтъ ея все еще не былъ изслѣдованъ точнымъ образомъ; не существовало еще никакихъ данныхъ для соображеній о фундаментѣ и набережной, никакихъ опредѣлительныхъ назначеній для

дальнѣйшаго хода работъ и употребленія въ дѣло запасаемыхъ матеріаловъ. Всѣ предположенія Директора строенія по этой части, равно какъ и самый планъ храма продолжали оставаться въ неизвѣстности такъ, что Члены Коммисіи, въ искусственномъ отношеніи, не имѣли возможности ни что либо положительно знать, ни основательно дѣйствовать.

Состояніе экономической части было не лучше. Заготовленный въ огромномъ количествѣ лѣсной матеріалъ отъ долговременнаго лежанія при дурномъ помѣщеніи сталъ подвергаться портъ. Изъ выломаннаго камня только до 1200 куб. саж. было перевезено къ Воробьевымъ горамъ, все же прочее количество, предположительно болѣе 15.000 куб. саж., оставалось на мѣстахъ ломки въ самомъ безпорядочномъ видѣ и въ томъ числѣ на 115.622 р. въ чужомъ имѣніи. Устроенныя для перевозки камня барки, неудачнымъ сплавомъ ихъ въ 1825 г. и не своевременною разгрузкою были такъ повреждены, что большая часть ихъ негодилась къ дальнѣйшему употребленію. Въмѣсто назначеннаго проектомъ добыванія матеріаловъ экономическими средствами заготовленіе изъ покупаемыхъ рощей лѣса и ломка камня производились подрядчиками; лучшія работы, даже земляныя при каналахъ исполнялись вольнонаемными людьми, крестьяне же Коммисіи въ самомъ простомъ дѣлѣ оказывались плохими работниками. Для образованія изъ нихъ мастеровыхъ партій не принималось никакихъ мѣръ, да и не могло быть принято, по непрактичности проекта.

Такое положеніе дѣлъ не могло продолжаться. Въ Маѣ 1826 г. производство работъ для храма по Высочайшему повелѣнію было прекращено, учрежденъ Комитетъ подъ предсѣдательствомъ Инженеръ Генерала Оппермана (*) для обсужденія въ искусственномъ отношеніи проекта Витберга о сооруженіи этого зданія на предположенномъ мѣстѣ, а денежные средства къ тому предназначенныя обращены на продолженіе работъ по устройству судоходства отъ верховья Москвы рѣки и по соединенію его съ верховьемъ Волги; за тѣмъ въ слѣдствіе жалобы помѣщика Яковлева о произведенной безъ его согласія въ принадлежавшемъ ему имѣніи близъ дер. Григоровой ломкѣ камня для храма, Высочайше поручено было въ концѣ 1826 г. Генералъ-Адъютанту Стрекалову войти вообще въ подробнѣйшее разсмотрѣніе всего хода дѣлъ Коммисіи. По поводу найденныхъ имъ безпорядковъ и замѣшательствъ Коммисія для построенія храма во имя Христа Спасителя на Воробьевыхъ горахъ Высочайшимъ повелѣніемъ 16-го Апрѣля 1827 года была закрыта, для окончанія же дѣлъ ея, приведенія въ порядокъ принадлежавшихъ ей матеріаловъ и для принятія мѣръ къ ихъ сохраненію учрежденъ особый хозяйственный Комитетъ подъ предсѣдательствомъ Главнотачальствующаго Кремлевской Экспедиціею Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника Князя Юсупова (**).

По разсмотрѣніи истребованныхъ отъ Витберга чертежей храма и по изслѣдованіи предназначенной къ строенію его мѣстности, искусственный Комитетъ сдѣлалъ въ 1828 г. слѣдующее заключеніе:

По первому вопросу, возможно ли на мѣстѣ, избранномъ Витбергомъ, построить проектированный имъ храмъ?

(*) Членами искусственнаго Комитета были: инженеры Карбоньеръ и Базень, архитекторы: Михайловъ, Стасовъ, Штаубергъ, Росси, Шарлемань, Модюн и Монферанъ.

(**) Членами хозяйственнаго Комитета были: Сенаторъ Князь Цициановъ, Д. С. С. Геденовъ, Камеръ-Юнкеръ Графъ Толстой и совѣтникъ бывшей Коммисіи Кол. Ассес. Масловъ.

„На избранномъ мѣстѣ стрѣль столѣ огромнаго зданія нельзя, потому что нижнія части храма и его фундамента углубились бы ниже крѣпкаго и глинистаго слоя, ибо фундаменты подѣ верхнюю церковь потребуются углубить по меньшей мѣрѣ до 10 саж., а въ такомъ случаѣ они были бы основаны на песчаныхъ слояхъ, подѣ которыми проходятъ родники, и потому слои сіи отѣ большей тяжести должны осаждаться. По двумъ профилямъ родники открыты гораздо ниже 18 сажень, считая по наклоненію горы отѣ поверхности ея и еслибъ родники сіи были отведены, то они неминуемо оставили бы по себѣ неплотность въ грунтѣ. Еслибъ за всѣмъ тѣмъ нужно было строить храмъ на предполагаемомъ мѣстѣ, преодолевая величайшія затрудненія, то сіе стоило бы издержекъ превышающихъ возможность, потому что было бы надобно прорыться сквозь всѣ песчаные слои, на неизвѣстную степень простирающіеся и дойти до крѣпкаго материка, не могущаго осаждаться“.

По второму вопросу, можно ли на этомъ мѣстѣ съ включеніемъ и косогора строить храмъ по другому проекту?

„На вышесказанномъ мѣстѣ, по причинамъ, изъясненнымъ въ отвѣтъ на первый вопросъ, нельзя построить нпаго зданія, какъ развѣ неогромное и то съ осмотрѣніемъ и принятіемъ особенныхъ осторожностей и искусственныхъ мѣръ“.

По третьему вопросу — для подобнаго проекта не избрать ли одну поверхность горы, отдѣляясь отѣ крутизны ея?

„Какъ объясненные выше недостатки доказываются прорытіемъ колодезѣ на самой горѣ то нельзя избрать для построенія такого огромнаго храма и самую поверхность горы“.

„Изъ всего вышензложеннаго заключить должно, что сооруженіе храма во имя Христа Спасителя по плану Витберга произвести не можно. Онъ предполагалъ сіе огромнѣйшее сооруженіе частью на покатости Воробьевыхъ горъ, частью на самой вершинѣ съ расположеніемъ трехъ церквей, одной надѣ другою, изъ коихъ нижняя часть врѣзывается въ гору, а катакомбы соединенныя съ этою церковью помѣщаются совсѣмъ въ землѣ, средняя же и верхняя церкви предположены на вершинѣ горы. Однако на покатости горы не только храма по плану Витберга, но и никакого огромнаго зданія сооружать нельзя. Изъ сего слѣдуетъ, что должно составить совсѣмъ новый проектъ на расположеніе храма только на вершинѣ горы, сдѣлавъ и дальнѣйшее еще изслѣдованіе сей мѣстности. Составленіе такого проекта заслуживаетъ зрѣлаго обдуманія и труда извѣстнѣйшихъ, лучшихъ и опытнѣйшихъ художниковъ“.

Это заключеніе Комитета представлено было Его Императорскому Величеству Инженеръ Генераломъ Опперманомъ 17 Февраля 1828 года.

Высочайше учрежденный 16 Апрѣля 1827 г. хозяйственный Комитетъ, для приведенія въ порядокъ дѣлъ и матеріаловъ бывшей Комисіи, окончилъ возложенную на него обязанность въ 1828 г. Частные и общіе итоги Комисіи были повѣрены и обревизованы, подрядчики разочтены, купленные населенныя имѣнія, по Высочайшей волѣ, переданы въ казенное вѣдомство и всѣ дѣла, по нимъ производившіяся, числомъ болѣе тысячи, препровождены въ Казенныя Палаты. Лѣсной матеріалъ, котораго оказалось до 100.000 бревенъ и до 60.000 досокъ былъ пазначенъ по Высочайшей волѣ на построеніе сгорѣвшихъ крестьянскихъ домовъ въ селѣ Всесвятскомъ и на разныя потребности для вѣдомства Кремлевской Экспедиціи. Оставшееся за тѣмъ количество круглаго